



SOLUTION AS A MISSION

CASE STUDY

Emme Elle Sas

Barzanò (LC)

BONIFICA E
RISANAMENTO
POST-INCENDIO

Rapidità, competenza
e continuità operativa
per il ritorno alla normalità.



CONTENIAMO
IL DANNO



RECUPERIAMO
VALORE



RIATTIVIAMO
LE ATTIVITÀ

UN PARTNER
AFFIDABILE
IN OGNI FASE
DEL SINISTRO

DALL'EMERGENZA
AL RIPRISTINO,
SEMPRE AL VOSTRO FIANCO.



Un incendio partito dal capannone confinante

La combustione ha generato una contaminazione diffusa nello stabilimento di Emme Elle Sas: fumi e residui hanno interessato il fabbricato, i macchinari e le attrezzature dell'officina, con danni a lucernari, cartongessi e impianti.

Terzi

Origine del sinistro

A rischio

Continuità produttiva

Immediata

Necessità di intervento



Macchinari protetti durante le lavorazioni di bonifica

Le esigenze del cliente

01

Ripartire subito

Ogni giorno di attesa significa mancata produzione: serviva un cantiere aperto in tempi brevissimi.

02

Non fermare la linea

Le lavorazioni dovevano convivere con l'operatività dell'officina, area per area.

03

Un solo interlocutore

Bonifica e ripristini edili e impiantistici gestiti da un unico referente, senza coordinare più imprese.

Il perimetro dei lavori

Bonifica del fabbricato

Fumi e residui rimossi da strutture e superfici

Macchinari e attrezzature

Pulizia tecnica del parco macchine in esercizio

Lucernari

Ripristini parziali delle coperture trasparenti

Cartongessi

Rifacimento delle partizioni danneggiate

Impianti

Ripristini impiantistici parziali



Lucernari e coperture ripristinati a lavori conclusi

Dal sopralluogo al cantiere

9 giorni

tra prima visita e apertura del cantiere

23 APRILE

Sopralluogo

Rilievo dei danni e delle aree critiche in stabilimento.

25 APRILE

Offerta

Preventivo completo consegnato in due giorni.

2 MAGGIO

Avvio lavori

Cantiere aperto in accordo con i turni di produzione.

35–40 GIORNI

Esecuzione

Lavorazioni per fasi, senza fermo dell'attività.

Cosa ha fatto la differenza

- | | | |
|----|--|---|
| 01 | Prontezza operativa | Disponibilità a iniziare celermente, con squadre allocate entro pochi giorni dall'offerta. |
| 02 | Lavoro in sinergia | Flessibilità nell'organizzare le fasi attorno alla produzione del cliente, senza bloccarla. |
| 03 | Chiavi in mano e cessione del credito | Un unico contratto per bonifica, lucernari, cartongessi e impianti, con la possibilità di lavorare in cessione del credito. |
-

L'esito dell'intervento

0

Giorni di fermo della produzione

5

Lavorazioni in un unico contratto

40

Giorni dall'avvio alla riconsegna

Il cliente è tornato a pieno regime senza mai interrompere l'attività produttiva.